

**Дорожная карта реализации целевой модели наставничества в МБОУ лицее № 15 г. Ставрополя  
на 2023 – 2024 учебный год**

№ п\п	Наименование этапа		Содержание деятельности и план мероприятий	сроки	ответственные
1.	Подготовка условий для реализации системы наставничества	Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества	1. Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального	май, 2023г	Зам.директора по УВР, Пустовалова Г.П.

			<p>образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися».</p> <p>2. Подготовка системных папок по проблеме наставничества.</p> <p>Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели.</p>		
		<p>Подготовка и принятие нормативных правовых актов реализации целевой модели наставничества в МБОУ лицее №15 г. Ставрополя</p>	<p>1. Издание приказа «О внедрении целевой модели наставничества» в МБОУ лицее №15 г. Ставрополя</p> <p>2. Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения целевой модели наставничества в МБОУ лицее № 15 г. Ставрополя .</p> <p>3. Издание приказа о назначении куратора внедрения Целевой модели наставничества.</p>	август, 2023г	
		<p>Выбор форм и программ наставничества</p>	<p>1.Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов</p>		

		исходя из потребностей лица	от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы.		
			2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества.		
			3. Сформировать банк программ по выбранным формам наставничества.		
<b>2.</b>	<b>Формирование базы наставляемых</b>	Сбор данных о наставляемых. Сбор информации о профессиональных запросах педагогов.	Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных.	август, 2023г	Проектная группа по внедрению проекта «Целевая модель наставничества»
<b>3.</b>	<b>Формирование базы наставников</b>	Сбор данных о наставниках; проведение анкетирования среди потенциальных наставников.	Формирование банка наставников из числа педагогов, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных.	август, 2023г	Проектная группа по внедрению проекта «Целевая модель наставничества»
<b>4.</b>	<b>Отбор и обучение</b>	1. Анализ банка	1. Подготовка методических	Сентябрь,	Проектная

	<b>наставников</b>	наставников и выбор подходящих для конкретной персонализированной программы наставничества педагога. 2. Обучение наставников для работы с наставляемыми.	материалов для сопровождения наставнической деятельности. 2. Подготовка персонализированных программ наставничества для наставляемых. 3. Проведение консультаций. 4. Организация обмена опытом среди наставников – «установочные сессии» наставников.	2023г	группа про внедрению проекта «Целевая модель наставничества» куратор
5.	<b>Организация и осуществление работы наставнических пар</b>	Формирование наставнических пар: наставник +наставляемый	1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. 2. Организация групповой встречи наставников и наставляемых.	Сентябрь, 2023-2024г	куратор психолог
		Закрепление наставнических пар	1. Издание приказа о закреплении наставнических пар с письменного согласия их	Август - сентябрь, 2023-2024г	Куратор, наставники

			<p>участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью</p> <p>2. Разработка наставниками персонализированных программ наставничества для наставляемых.</p> <p>3. Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых</p> <p>4. Работа с наставляемыми</p>		
6.	<b>Организация и осуществление работы наставнических пар</b>	Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых.	<p>1. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым.</p> <p>2. Регулярные встречи наставника и наставляемого.</p>	Сентябрь - май, 2024г	куратор
7.	<b>Завершение персонализированных программ наставничества</b>	Отчеты по итогам наставнической программы	<p>1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества.</p> <p>2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества.</p>	Апрель-май, 2024г	куратор
7.	<b>Информационная поддержка системы</b>	Освещение мероприятий		Сентябрь-май 2023-	куратор

	<b>наставничества</b>	Дорожной карты осуществляется на всех этапах на сайте МБОУ лица № 15 г. Ставрополя и социальных сетях, по возможности на муниципальном и региональном уровнях.		2024г	
--	-----------------------	--	--	-------	--